



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ที่..... / ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง..... ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้) ผลการดำเนินงานทั้งปีไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแยกสรุปผลตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๗ ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๘,๓๓๕.๓๔ บาท (-สี่ล้านแปดแสนแปดพันสามร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์-)

๒. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่

- ๒.๑ โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
- ๒.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมลาน คสล.เอนกประสงค์ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บางรักน้อย
- ๒.๓ โครงการก่อสร้างเสาธงขนาดใหญ่ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บางรักน้อย
- ๒.๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอยบางรักน้อย ๑๖/๒ หมู่ที่ ๓
- ๒.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางรักน้อย ๕/๑ หมู่ที่ ๓
- ๒.๖ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขอยป่าไม้อุทิศ ๔ หมู่ที่ ๔

คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๒ ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๔,๕๖๑.๓๔.- บาท (-สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์-)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง

๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณขาดความเข้าใจด้านระเบียบฯ การปฏิบัติในการกำหนดขอบเขตของงานที่จะจ้างหรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ
๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ (รายการ ๒.๒) ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง
๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ (รายการ ๒.๓) ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา
๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ (รายการ ๒.๖) ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก เป็นโครงการที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แนวทางในการแก้ไข

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและใช้เป็นแนวทางการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควรพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

๑. ในการตั้งงบประมาณจัดซื้อหรือจัดจ้างควรพิจารณากำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตพัสดุที่ต้องการจัดหา ให้สอดคล้องกับการจำหน่ายในท้องตลาด หรือสามารถจัดหาได้โดยไม่เป็นการจำกัดการจัดซื้อเฉพาะรายมากเกินไป เพื่อให้ได้พัสดุที่ตรงตามการใช้งานและประหยัดงบประมาณ

๒. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ควรพิจารณาพื้นที่ดำเนินการให้พร้อมก่อนลงนามสัญญาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการหยุดงานของผู้รับจ้าง

๓. ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างควรพิจารณาและตั้งงบประมาณให้ใกล้เคียงกับพัสดุที่ต้องการจัดหา

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายรัตนศักดิ์ นาถนฤทธิ)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)

(นางหทัยรัตน์ กาญจนเจตณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประสาร กลั่นคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายการ	รายละเอียดตามงบประมาณ		ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง				คิดเป็นร้อยละการ ประหยัด
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ผลต่าง	
วิธีเฉพาะเจาะจง	47	5,170,587.34	47	5,170,587.34	4,808,335.34	362,252.00	7.01
วิธี e-bidding	7	13,977,000.00	6	12,604,000.00	11,604,561.34	999,438.66	7.92
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง	54	19,147,587.34	53	17,774,587.34	16,412,896.68	1,361,690.66	7.66

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

$$\text{วิธีเฉพาะเจาะจง} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{47}{53} \times 100 = 88.67$$

$$\text{วิธีเฉพาะเจาะจง} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{4,808,335.34}{16,412,896.68} \times 100 = 29.29$$

$$\text{วิธี e-bidding} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{6}{53} \times 100 = 11.32$$

$$\text{วิธี e-bidding} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{11,604,561.34}{16,412,896.68} \times 100 = 70.70$$