




รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)

รอบ 1 ปี



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โทร.021934512 ต่อ 410

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่า
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๖. การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีต่อไป

การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและการประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและการประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผลแผน	๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	๘
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๘

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๓๓
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๔๖
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๕๐
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๕๒
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๕๖
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๕๘
- ครุภัณฑ์	๖๒

ส่วนที่ ๔ สรุปผล/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ (สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม)	๖๙
๒. ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๗๐
๓. ปัญหา/อุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑ ปี	๗๐
๔. ความคิดเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	๗๐

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก

- ภาพถ่าย
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากการขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
๔. ทุกแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น
๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการ และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และทั้งระยะเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และทั้งเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลักจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ตำบลบางรักน้อย ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ เมืองราชบุรี และจังหวัดราชบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบางรักน้อย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี และแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย มีรายละเอียดดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

เป้าหมาย : 1. เป็นเมืองที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง

2. ประชาชนและสังคมเมืองนนทบุรีมีความเจริญยั่งยืน

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการบริการทั่วถึง

2. จำนวนชุมชน / หมู่บ้าน / ทั้งตำบล ที่เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน	จำนวนสถานศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและสามารถจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาและกลับสู่ชีวิตปกติ
3. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	จำนวนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์	จำนวนประชากรที่ได้รับจากการสงเคราะห์และชีวิตที่เป็นอยู่ดีขึ้น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล	จำนวนประชาชน / ครอบครัวที่ได้รับการบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวนชุมชน / หมู่บ้าน / ตำบลที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น
7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ประเภทกีฬา สนามกีฬา สวนสาธารณะ และสนามพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับการพัฒนาและคุณภาพยิ่งขึ้น
8. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ	จำนวนทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำที่ได้รับมาตรฐานและประชาชนสามารถใช้บริการได้ดีขึ้น
9. พัฒนางานผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ผังเมืองรวมและที่ดินที่ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ตามกฎหมายที่กำหนด
10. พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า	สายทางประปาและไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
11. พัฒนาระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง	การจราจรและขนส่งที่มีสภาพคล่องตัว
12. ก่อสร้างปรับปรุงตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามที่จอดรถยนต์	จำนวนตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและประชาชนสามารถใช้บริการได้ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : ตำบลบางรักน้อยเป็นสภาพเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข

ตัวชี้วัด : สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและยั่งยืน

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
1. พัฒนากิจการบริการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ	1. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ ที่ถูกหลักสุขาภิบาลและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและยั่งยืน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน	2. จำนวนสุสานและฌาปนสถานที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์	3. จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานและสะอาดตามหลักอนามัย
4. ทำนุบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4. แปลงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนายั่งยืน
5. ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน	5. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ภาวะโลกร้อนลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

เป้าประสงค์ : เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนการเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาในอาชีพ
2. การลงทุนด้านการพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
3. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากขึ้น

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์(เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
1. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. จำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์กรรม การลงทุน	2. จำนวนประชากรที่ได้รับการฝึกอาชีพและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีพได้
3. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ	3. การพาณิชย์กรรม และการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนายั่งยืน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม	4. การลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนายั่งยืน
5. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน	5. การเกษตรกรรมมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
6. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์	6. การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและมีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมมากขึ้น
7. ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์	7. การปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

เป้าประสงค์ : 1. ประชาชนและสังคมตำบลบางรักน้อยมีความเจริญยั่งยืน
2. ชาวตำบลบางรักน้อยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและสังคมอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตัวชี้วัด : 1. ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัยตำบลบางรักน้อยมากขึ้น
2. ประชาชนปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์(เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
1.ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว	1.จำนวนครอบครัวที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งและอยู่ในสังคมได้
2.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน	2.จำนวนอาชญากรรมที่ลดลงและประชาชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตมากขึ้น
3.ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	3.จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถขยายเครือข่ายได้
4.ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ	4.เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่ร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น
5.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5.ปริมาณภัยที่จะเกิดต่อประชาชนลดลงและสามารถช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย : เป็นองค์การบริหารที่จัดการที่ดีและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ตัวชี้วัด : 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
2. การบริหารราชการมีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน
3. ตำบลบางรักน้อยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์(เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนหมู่บ้าน / ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	1.แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน / ชุมชนมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
2.พัฒนาระบบบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	2.การบริหารราชการขององค์กรมีความทันสมัยและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม	3.องค์กรมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการบริหารราชการมากยิ่งขึ้น
4.ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม

เป้าประสงค์ : ตำบลบางรักน้อยเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและยั่งยืน

ตัวชี้วัด : วัฒนธรรมประเพณีตำบลบางรักน้อยได้รับการส่งเสริมพัฒนาและอยู่คู่ตำบลบางรักน้อยต่อไป

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์(เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
1.ส่งเสริม พัฒนา รักษา ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	1.ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามได้รับการอนุรักษ์และคงอยู่ต่อไป
2.ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา และวันสำคัญต่างๆ	2.การจัดงานพิธีการทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ โดยมีประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น

วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งที่อยู่อาศัย งานบริการก้าวไกล รักษาสืบไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ”

๑.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรอบ ๑ ปี ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ สามารถสรุปผล ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๘		ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑	การพัฒนา เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน อย่างมีความสุข	๕๓	๘๕,๔๘๔,๐๐๐	๒๘	๔๓,๒๗๔,๘๑๖.๕๘
๒	การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๑๐	๔,๑๑๐,๐๐๐	๘	๒,๑๗๕,๑๒๔.๐๐
๓	การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่า	๖	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๑	๔๒,๖๔๐.๐๐
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๑๔	๗,๐๓๐,๐๐๐	๗	๑,๓๔๖,๗๘๔.๗๓
๕	การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนได้	๑๒	๘,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๑๕,๘๗๖.๘๐
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม	๑๓	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑๒	๒,๕๓๓,๔๑๕.๔๐
รวม		๑๐๘	๑๒๐,๔๒๔,๐๐๐	๕๙	๔๙,๔๘๘,๖๕๗.๕๑

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๕๙ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ ๑๐๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๕๙ \times ๑๐๐}{๑๐๘} = ๕๔.๖๒ \%$

๑๐๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน บรรลุโครงการตามแผนพัฒนาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้ จำนวน ๑๐๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๔๒๔,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๔๘๘,๖๕๗.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๒ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รอบ ๑ ปี เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๑.๒ ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรอบ ๑ ปี ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ สามารถสรุปผล ได้ดังนี้

ที่	ครุภัณฑ์	โครงการตามแผนพัฒนาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		ดำเนินการจริงปีงบประมาณ ๒๕๖๘		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔	๕๖,๒๐๐	๔	๕๖,๒๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒	ครุภัณฑ์การศึกษา	๒	๖๖,๔๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๖๖๔,๐๐๐.๐๐
๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒	๙๐๐,๐๐๐	๒	๘๙๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๔๑๘,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๓๖๑,๘๐๐.๐๐
๕	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒	๖๙,๕๐๐	๒	๖๙,๕๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๖	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑	๒๑๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๗	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๔๗,๕๐๐	๑	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๘	ครุภัณฑ์กีฬา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๓,๙๙๐,๔๐๐.๐๐
๙	ครุภัณฑ์อื่น	๓	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม		๑๘	๘,๓๑๗,๖๐๐	๑๒	๑,๗๔๑,๒๐๐.๐๐	๕	๕,๐๑๖,๒๐๐.๐๐

สรุป

ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๗ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘

๑๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๗}{๑๘} \times ๑๐๐ = ๙๔.๔๔ \%$

๑๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ตามที่ได้บรรจุครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘) จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๓๑๗,๖๐๐ บาท ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๔๑,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ของครุภัณฑ์ ทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รอบ ๑ ปี เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๘)		โครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘		โครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑	การพัฒนา เพื่อการอยู่ อาศัยของประชาชนอย่าง มีความสุข	๕๓	๘๕,๔๘๔,๐๐๐	๔๒	๖๗,๗๑๔,๖๐๐	๒๘	๔๓,๒๗๔,๘๑๖.๕๘
๒	การเสริมสร้างและ พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๐	๔,๑๑๐,๐๐๐	๙	๒,๓๕๐,๐๐๐	๘	๒,๑๗๕,๑๒๔.๐๐
๓	การเสริมสร้างและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ มาตรฐานและมีมูลค่า	๖	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๓	๔๗๐,๐๐๐	๑	๔๒,๖๔๐.๐๐
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคมให้ ก้าวหน้า ปลอดภัยและ ยั่งยืน	๑๔	๗,๐๓๐,๐๐๐	๑๐	๓,๔๕๐,๐๐๐	๗	๑,๓๔๖,๗๘๔.๗๓
๕	การพัฒนาการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๒	๘,๘๐๐,๐๐๐	๕	๑,๒๘๐,๐๐๐	๓	๑๑๕,๘๗๖.๘๐
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นอันดีงาม	๑๓	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑๓	๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๒	๒,๕๓๓,๔๑๕.๔๐
รวมโครงการพัฒนาท้องถิ่น		๑๐๘	๑๒๐,๔๒๔,๐๐๐	๘๒	๗๙,๐๑๔,๖๐๐	๕๙	๔๙,๔๘๘,๖๕๗.๕๑
คิดเป็นร้อยละ		๕๔.๖๒		๗๕.๙๒			

สรุป

โครงการตามแผนพัฒนา	๑๐๘	โครงการ
โครงการตามข้อบัญญัติ	๘๒	โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินการ	๕๙	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	$\frac{๘๒}{๑๐๘} \times ๑๐๐ = ๗๕.๙๒ \%$	$\frac{๕๙}{๑๐๘} \times ๑๐๐ = ๕๔.๖๒ \%$

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด ๑๐๘ โครงการ งบประมาณ ๑๒๐,๔๒๔,๐๐๐ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งหมด ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๗๙,๐๑๔,๖๐๐ บาท ได้ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งหมด ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๔๘๘,๖๕๗.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๒ ของโครงการทั้งหมดตามข้อบัญญัติ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๒ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘


อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อบต.บางรักน้อย

ยุทธศาสตร์ อบต.	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ/ดำเนินการ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนาม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๕๓	๘๕,๔๘๔,๐๐๐	๒๘	๖๗,๗๑๔,๖๐๐	๕๒,๙๙๒,๘๑๖.๕๘	๔๓,๒๗๔,๘๑๖.๕๘	๒๔,๔๓๙,๗๘๓.๔๒
๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๐	๔,๑๑๐,๐๐๐	๘	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๑๗๕,๑๒๔.๐๐	๒,๑๗๕,๑๒๔.๐๐	๑๗๔,๘๗๖.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคได้มาตรฐานและมีมูลค่า	๖	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๑	๔๗๐,๐๐๐	๔๒,๖๔๐.๐๐	๔๒,๖๔๐.๐๐	๑๐,๔๖๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๑๔	๗,๐๓๐,๐๐๐	๗	๓,๔๕๐,๐๐๐	๑,๓๔๖,๗๘๔.๗๓	๑,๓๔๖,๗๘๔.๗๓	๒,๑๐๓,๒๑๕.๒๗
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๒	๘,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑๑๕,๘๗๖.๘๐	๑๑๕,๘๗๖.๘๐	๑,๑๖๔,๑๒๓.๒๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๓	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑๒	๓,๗๕๐,๐๐๐	๒,๕๓๓,๔๑๕.๔๐	๒,๕๓๓,๔๑๕.๔๐	๑,๒๑๖,๕๘๔.๖๐
รวม	๑๐๘	๑๒๐,๔๒๔,๐๐๐	๕๙	๗๙,๐๑๔,๖๐๐	๕๙,๒๐๖,๖๕๗.๕๑	๔๙,๔๘๘,๖๕๗.๕๑	๒๙,๕๕๕,๙๔๒.๔๙

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทียบกับจำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณและการเบิกจ่าย




แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย จำนวนโครงการตามแผนฯ จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น รายละเอียด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๕๓ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๔๒ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๒๘ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๐ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๘ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๑๔ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑๒ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๑๒ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๑๓ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๑๓ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๒ โครงการ

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทียบกับจำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณและการเบิกจ่าย



ศูนย์สารสนเทศ

แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย รายละเอียด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๔๘๔,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๑๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
- ๒) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
 - ๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
 - ๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
 - ๓.๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘) แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
- ๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
- ๔) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๕) โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
 - ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
 - ๕.๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ๕ คะแนน
 - ๕.๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
 - ๕.๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๕.๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน
 - ๕.๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
 - ๕.๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้นายงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณาให้ทราบทั้งจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้งต่อปี

๒. กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละครั้ง

๓. กำหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปีละครั้ง

๔. กำหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๔

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งหมด ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม)

ครั้งที่ ๒ รอบ ๑ ปี (เดือนตุลาคม – เดือนกันยายน)

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

(แบบที่ ๑ / เรื่องที่ ๒)

สรุปแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๑๘
	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวน ประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จ.ป.ฐ.	(๒)	๑
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๓)	๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๑๕	๑๔
	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๒)	๒
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๑)	๑
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๒)	๒
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	๒
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S – Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) O – Opportunity (โอกาส) และ T – Threat (อุปสรรค)	(๒)	๑.๕
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือสมมติฐานของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาวีธีการแก้ไข ปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)	๑.๕
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	(๑)	๑
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	(๑)	๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๕	๖๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกันเป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕

(แบบที่ ๑/เรื่องที่ ๓)

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๕
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙.๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ	๑๐	๙.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๕๘.๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๕
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวขั้วระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตาม

และประเมินผล

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบอื่นๆ	รูปแบบใดบ้างหรือ	รูปแบบอื่นๆ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๓) แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ศพด.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ๒. ศพด.โรงเรียนวัดบางรักน้อย	๙๑๘,๐๐๐ + ๒๘๐,๐๐๐ = ๑,๑๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)			—	๖๕๓,๐๒๗.๐๐	๕๕๔,๙๗๓.๐๐	งบกรมฯ และขอรับสมทบ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	๑. ศพด.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ๒. ศพด.โรงเรียนวัดบางรักน้อย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)			—	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน และไม่ได้ใช้งบ.ม.
๓	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑. ศพด.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ๒. ศพด.โรงเรียนวัดบางรักน้อย จำนวนศูนย์ละ ๙๐ คน	๔๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)			—	๑๘๓,๓๘๐.๐๐	๒๑๖,๖๒๐.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบโครงการ	รูปแบบการวัดผล	รูปแบบการติดตาม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๓) แผนงานการศึกษา										
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	โรงเรียนปทุมธานี ๙ จำนวน ๒๔๐ คน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๗๕๒,๔๐๐.๐๐	๓๐๗,๖๐๐.๐๐	ได้รับเงินคืน จาก รร. ปทุมธานี ๙ จำนวน ๖๒,๒๖๐ บาท
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	นักเรียน ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางรักน้อย	๒๕๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๓๐,๙๗๐.๐๐	๒๑๙,๐๓๐.๐๐	
๖	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑. ศพด.โรงเรียนปทุมธานี ๙ ๒. ศพด.โรงเรียนวัดบางรักน้อย ๓. โรงเรียนปทุมธานี ๙	๘๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๕๙๕,๓๙๑.๓๘	๒๕๖,๖๐๘.๖๒	
๗	โครงการบริหารการศึกษา	คณะครู บุคลากรและ คณะกรรมการบริหาร ศพด. เข้า ร่วมฝึกอบรมสัมมนา จำนวนปีละ ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๖ - ๘ พ.ค. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๒๔๒,๐๘๕.๐๐	๕๗,๙๑๕.๐๐	
๘	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางรักน้อย ทั้ง ๒ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางรักน้อย ทั้ง ๒ ศูนย์	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ซ่อมแซมปั้มน้ำ ดำเนินการโดยกองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนงานอื่นๆ	แบบแผนงานเฉพาะเรื่อง	แบบแผนงานอื่นๆ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน	จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน ตำบลบางรักน้อย	เพื่อจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล บางรักน้อย	๗๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๙๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๕,๙/๒๕๖๘ จำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการอบรม/รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โรค และ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)		/		๙๗,๘๑๘.๔๐	๒,๑๘๑.๖๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผน๒๒๒๒	แบบแผน๒๒๒๒	แบบแผน๒๒๒๒			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข (๔) แผนงานสาธารณสุข										
๔	โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมบุคคลที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดให้สัปดาห์ควบคุมทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๔๓,๐๑๘.๔๐	๖,๙๘๑.๖๐	
๕	โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑.จำนวนสุนัข/แมวในพื้นที่ อบต. บางรักน้อยทั้งหมด ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๒.จำนวนสุนัข/แมวจรจัด ในพื้นที่ อบต.บางรักน้อยทั้งหมดได้รับการทำหมัน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๗๗,๕๕๓.๔๐	๒,๔๔๖.๖๐	โอนลด งบครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนใดบ้าง	แบบแผนใดบ้าง	แบบแผนใดบ้าง			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๖	โครงการเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ การป้องกันโรค เฝ้าระวังโรค และคัดกรองเด็กเล็ก และสร้างทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อม	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)	—	—	—	๙๙,๙๙๘.๔๐	๑.๖๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	สร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ตำบลบางรักน้อยให้มีความรู้ความเข้าใจ และการป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)	—	—	—	๒๓,๕๒๐.๘๐	๖,๔๗๙.๒๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	—	—	—	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	ตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพปาก และฟัน แก่เด็ก รวมถึงให้ความรู้ เรื่องความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟัน และวิธีการแปรงฟัน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	—	—	—	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบบูรณาการ	แบบบูรณาการ	แบบบูรณาการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๑๐	โครงการร้านค้าปลอดภาษีไร้อาหารขยะ	เข้าตรวจสอบสถานประกอบการและร้านค้า จำนวน ๕๐ ร้านค้า	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๕,๗๑๘.๔๐	๑๔,๒๘๑.๖๐	โอนลด งบปีครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย	๑.สถานประกอบการร้านค้าได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลและการตรวจสารปนเปื้อน ๑๐๐% ๒.มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการตรวจมาตรฐานหลักสุขาภิบาล จำนวน ๑๐๐ ร้านค้า	๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๘,๐๓๘.๔๐	๑๑,๙๖๑.๖๐	โอนลด งบปีครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการอบรมผู้นำด้านสุขภาพชุมชนตำบลบางรักน้อย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำด้านสุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ - ๑๐๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๐.๐๐	ดำเนินการร่วมกับ สว. โดยไม่ใช้งบปีโอนลด งบปีครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ			เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบผู้ดูแล	รูปแบบผู้ดูแล			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข (๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนตำบลบางรักน้อยที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือจากการประสบปัญหาด้านต่าง ๆ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)	—		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบโครงการ	รูปแบบโครงการย่อย	รูปแบบโครงการย่อย			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จ้างงานผู้พิการในตำบลเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ปีละ ๑ คน	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๘,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบปีครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๘๙๖,๕๘๐.๐๐	โอนเพิ่ม งบปีครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	
๓	โครงการสำรวจและตรวจเยี่ยมผู้พิการตำบลบางรักน้อย	ออกสำรวจและตรวจเยี่ยมผู้พิการในตำบล จำนวน ๖ หมู่	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการร่วมกับ สธ. โดยไม่ใช้งบ.ม.	
๔	โครงการร่วมกิจกรรมร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยบางรักน้อย	จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๖ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้งจำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)			๕๒,๙๕๐.๐๐	๔๗,๐๖๐.๐๐		
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย	ผู้สูงอายุในตำบลบางรักน้อย	๖๐๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๘ - ๑๓ มี.ค. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)			๘๕๗,๕๕๐.๐๐	๙๒,๕๕๐.๐๐	โอนเพิ่ม งบปีครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบางรักน้อย	กลุ่มสตรีตำบลบางรักน้อย จำนวน ๕๐๐ คน	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)			ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	โอนลด งบปีครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนได้ดำเนินการ	แบบแผนได้ดำเนินการ	แบบแผนได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย	๘๐๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๗๙๙,๖๒๗.๐๐	๓๗๓.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ๒ ช่องทาง ขยายสิทธิพิเศษ หมู่ที่ ๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บางรักน้อยกำหนด)	๓,๒๘๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ (กองช่าง)				๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบโครงการ					
					รูปแบบโครงการ	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการติดตามและประเมินผล			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข (๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านซอยบางรักน้อย ๒/๕ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาวรวม ๑๑๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือ พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. บางรักน้อยกำหนด)	๒,๘๖๖,๒๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘ (กองช่าง)	/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย ลงนาม ๒,๔๓๐,๐๐๐	๒,๘๖๖,๒๐๐.๐๐	กันเงินแบบกึ่งหนี้กึ่งทุน อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	
๓	โครงการต่อเติมหลังคาโดมลานเอนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท โครงสร้างเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมผนังตะแกรงเหล็ก (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อย กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)	/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย ลงนาม ๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินแบบกึ่งหนี้กึ่งทุน อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน				
						รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๔	โครงการก่อสร้างรั้วชั่วคราวรอบบริเวณที่ดินข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	ก่อสร้างรั้วเขตที่ดินเทศบาลนครนนทบุรี ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๖ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)				ยังไม่ได้เบิกจ่าย ลงนาม ๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๕	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก บริเวณชุมชนบ้านผู้ใหญ่ม้วน หมู่ที่ ๔	โรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	๔๕๕,๗๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ (กองช่าง)				ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔๕๕,๗๐๐.๐๐	กันเงินแบบยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน (ยังไม่ได้รับเอกสารยินยอมหน้าดิน เพื่อใช้ประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ)
๖	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก บริเวณริมคลองบางรักน้อย หมู่ที่ ๓ (ข้างร้านเต็กก้อ)	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	๔๕๕,๗๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ (กองช่าง)				ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔๕๕,๗๐๐.๐๐	กันเงินแบบยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน (ยังไม่ได้รับเอกสารยินยอมหน้าดิน เพื่อใช้ประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผน๒๕๖๓	แบบแผน๒๕๖๔	แบบแผน๒๕๖๕			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด และรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านบางประตูเจ็ด-จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเส้นวัดบางนา ม.๖)	ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๐๗.๒ เมตร และบ่อบำบัด จำนวน ๕๕ ชุด พร้อมรางวัดหน้า ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อย กำหนด)	๘,๐๙๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ (กองช่าง)	—	—	—	ยังไม่ได้เบิกจ่าย लगनम ๖,๘๘๘,๐๐๐	๘,๐๙๘,๐๐๐.๐๐	กันเงินแบบกักหน้ผู้กพัน (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cel) ภายในเขต อบต.บางรักน้อย	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในเขต อบต.บางรักน้อย	๔๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองช่าง)	—	—	—	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการโดยใช้ งบประมาณกระทรวง พลังงานบางส่วน และ กันเงินแบบไม่กักหน้ (อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งภายใน ตำบล)
๙	โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างของ อบต.บางรักน้อย	สำรวจออกแบบ และประมาณ ราคาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของ อบต.บางรักน้อย	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)	—	—	—	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่ได้มีการ จ้างเหมา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน					
					รูปแบบอื่นๆ	รูปแบบอื่นๆ	รูปแบบอื่นๆ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข (๑๒) แผนงานงบกลาง										
๑	สำรวจจ่าย	๑.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับประชาชนในตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง/สำนักปลัด)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)	/			๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)	/			๓๐,๖๓๑,๘๐๐.๐๐	๔,๓๖๘,๒๐๐.๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)	/			๓,๗๕๑,๔๐๐.๐๐	๗๔๘,๖๐๐.๐๐	
๕	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพและให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๔	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)	/			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบที่ดูแล	ระบบที่ดูแล	ระบบที่ดูแล			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อรักษาสุขภาพแวดล้อมภายในตำบล	จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบล ๑๒ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน/ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๙๓,๒๒๐.๘๐	๑๖,๗๗๙.๒๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน	รณรงค์การลดโลกร้อน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	จัดกิจกรรม/อบรม ให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตำบลบางรักน้อย และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐๐ คน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๑,๓๔๓,๓๐๘.๔๐	๑๕๖,๖๙๑.๖๐	โอนเพิ่ม งบม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน					
					รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
(๖) แผนงานและชุมชน										
๑	โครงการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน	ติดตั้งจุดบำบัดน้ำเสีย ปีละ ๕ แห่ง	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๔๔,๖๘๙.๘๐	๓๑๐.๒๐	โอนลด งบปี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด	๑.กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนทั้ง ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ ครั้ง ๒.กิจกรรมจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ในชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๓๗,๐๖๐.๘๐	๑๒,๙๓๙.๒๐	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	๑.คูคลอง ๒.ถนน ๓.อบต.บางรักน้อย ๔.ศพด.ฯ ๕.ที่สาธารณะภายในตำบล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๕๖๘,๓๔๐.๐๐	๙๓๑,๖๖๐.๐๐	โอนเพิ่ม งบปี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบโครงการ	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการติดตาม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
(๖) แผนงานเคหะและชุมชน										
๔	โครงการถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน	๑. ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ละ ๑๐ ครัวเรือน จำนวน ๖ หมู่ รวม ๖๐ ครัวเรือน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๒๕,๖๖๐.๘๐	๔๔,๓๓๙.๒๐	โอนลด งบปีครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๕	โครงการคลองสวย น้ำใส ด้วยใจชาวบางรักน้อย	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๖ คลองๆละ ๖๐ คน ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลองในพื้นที่ของตนเองให้น้ำลำคลองในพื้นที่ของตนเองให้สะอาด จำนวน ๑๒ ป้าย	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๑๗,๗๕๓.๔๐	๒,๒๔๖.๖๐	โอนลด งบปีครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
(๑๐) แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ประชาชนทั่วไป และนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)				๔๕,๐๙๐.๐๐	๒๐๔,๙๑๐.๐๐	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบเทคโนโลยีการเกษตร	ระบบเทคโนโลยีการบริการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่า										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการค้า ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	สถานประกอบกิจการพื้นที่ตำบลบางรักน้อย	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบปี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่า										
(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความจำเป็นของการทำบัญชีครัวเรือน ๒.สอนวิธีการทำบัญชีครัวเรือน ๓.กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนจำนวน ๑ ครั้ง/ปี จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)	/			๔๒,๖๔๐.๐๐	๗,๓๖๐.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบงาน	ระบบงานใหม่	ระบบงานปรับปรุง			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่า (๑๐) แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่	๑.คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ศบค ต.บางรักน้อย จำนวน ๒๖ คน ๒.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามคำสั่ง จำนวน ๘ คน ๓.เกษตรกรตำบลบางรักน้อย จำนวน ๕๐ คน	๓๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ จำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					
					ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบพลังงานทดแทน	ระบบพลังงานสะอาด			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน										
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑.เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กฎหมายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานนิติการ)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบปม ที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนโครงสร้าง	แบบแผนโครงสร้างย่อย	แบบแผนโครงสร้างย่อย			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน										
(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการปรับปรุงโรงจอดเรือ	โรงจอดเรือ ขนาด กว้าง ๕.๑๕ เมตร ยาว ๑๒.๒๐ เมตร รวมพื้นที่ ๖๒.๘๓ ตรม. จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป. (งาน ปก.)				๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการขับที่ปลอดภัยมีวินัยจราจร	รณรงค์ในเรื่องกฎระเบียบ วินัย การจราจร จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป. (งาน ปก.)				๑๔,๘๐๕.๐๐	๓๐,๑๙๕.๐๐	เบิกจ่ายวันปีใหม่และวันสงกรานต์
๓	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีละ ๕๐ คน	๗๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ สป. (งาน ปก.)				๕๑๖,๘๗๒.๕๐	๑๘๓,๑๒๗.๕๐	
๔	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑.เชิญเกียรติ อปร. ๒.จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ๓.ประดับตกแต่งสถานที่ ๔.จำนวนการจัดกิจกรรม ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค ๖๘ สป. (งาน ปก.)				๔,๕๔๐.๐๐	๔๐,๔๖๐.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผน๒๕๖๕	แบบแผน๒๕๖๕และ๒๕๖๖	แบบแผน๒๕๖๖			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า พลอดภัยและยั่งยืน										
(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการคลินิกกฎหมาย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านกฎหมายแก่ประชาชน และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านระเบียบกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานนิติการ)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศบ.ปส.อบต.บางรักน้อย)	ดำเนินการออกตรวจจัดระเบียบสังคมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตลอดทั้งปีงบประมาณ จำนวน ๑ ศูนย์	๖๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	/			๒๒๘,๖๑๗.๒๓	๓๗๑,๓๘๒.๗๗	
๓	โครงการอบต.โปร่งใส พลอดคอรับชื่น	ผู้บริหาร สมาชิกา บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และประชาชนในตำบลบางรักน้อย จำนวน ๑๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ (สำนักปลัด งานนิติการ)	/			๓๐,๔๕๐.๐๐	๖๙,๕๕๐.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนใดบ้าง	แบบแผนใดบ้างที่เสร็จ	แบบแผนไหนบ้าง			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า พลอดภัยและยั่งยืน										
(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกว่าผู้ร่วมงาน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)				๔๖,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	อบรม/ศึกษาดูงานโดยมุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๐๐ คน	๗๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานแผนฯ)	/			ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	โอนลด งบปม ครั้งที่ ๔,๘/๒๕๖๘ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่	รูปแบบอื่นๆเฉพาะกิจ	รูปแบบอื่นๆ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้										
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการ BRN Smart Application	ติดตั้งระบบ Mobile Application สำหรับบริการประชาชนในการติดต่อประสานงาน	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)	—			ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน	ผู้อาศัยภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)	—	—	—	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเมือง นำอยู่อัจฉริยะ Smart City	มีบริการ E-Service	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)	—			ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการพัฒนาเพิ่มพูน ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และ คุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมให้แก่พนักงาน และ พนักงานจ้าง อบต.บางรักน้อย จำนวน ๑๒๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป.(งานบริการเจ้าหน้าที่)	—	—	—	๗,๐๔๐.๐๐	๗๐,๙๖๐.๐๐	โอนลด งบม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบงานใหม่	ระบบงานปรับปรุง	ระบบงานเดิม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้										
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.บางรักน้อย จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป. (งาน ปก.)	/			๙๒,๘๓๖.๘๐	๕๗,๑๖๓.๒๐	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผน๒๕๖๔	แบบแผน๒๕๖๕	แบบแผน๒๕๖๖			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม										
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ชาวบางรักน้อย	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป. (งานบริหารทั่วไป)			—	๒๐๖,๗๙๔.๐๐	๙๓,๒๐๖.๐๐	
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี	ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ชาวบางรักน้อย	๕๐,๐๐๐	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ สป.(งานบริหารทั่วไป)			—	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ชาวบางรักน้อย	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป.(งานบริหารทั่วไป)			—	๔๒๑,๙๘๕.๔๐	๑๐๗,๕๑๙.๖๐	โอนเพิ่ม งบม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๓๒๙,๕๐๕ บาท
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ชาวบางรักน้อย	๕๐,๐๐๐	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)			—	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ส่งบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม ณ จังหวัด นนทบุรี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบโครงการ	รูปแบบโครงการ	รูปแบบโครงการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม (๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการแข่งขันกีฬามวลชน เฉลิมพระเกียรติ (ม.ว.ก.)	ร่วมแข่งขันกีฬา ม.ว.ก. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๗ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๔๘,๖๘๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	
๒	โครงการวันลอยกระทง	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบล บางรักน้อย จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๘๕๔,๔๙๕.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	โอนลด งบม ครึ่งที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๙,๕๐๕ บาท
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง พุทธศาสนา	จัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาในวันสำคัญทาง ศาสนา ๑.วันมาฆบูชา ๒.วันวิสาขบูชา ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๓๕,๕๐๐.๐๐	๓๖๔,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนใดที่ผู้ดูแล	แบบแผนใดที่ผู้ดูแล	แบบแผนใดที่ผู้ดูแล		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม (๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๔	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาและ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	จัดโครงการปีละ ๑ ครั้งในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๙ - ๑๐ ก.ค. ๖๘ (สำนัก ปลัด งานการศึกษา)	—			๑๖๓,๑๗๘.๐๐	๑๓๖,๘๒๒.๐๐
๕	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	๑.จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๒.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๓๐๐ คน	๘๐๐,๐๐๐	๑๕ เม.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	—			๗๒๙,๗๘๓.๐๐	๗๐,๒๑๗.๐๐
๖	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัคร ชมรมต่างๆ ช่างราชมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัด อบต.บางรักน้อย และ จากหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	—			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการร่วมกับ จิตอาสาฯ ชุมชน ตำบลบางรักน้อย ณ วัดบางรักน้อย

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบทุนอุดหนุน	ระบบทุนอุดหนุนระหว่างกระบวนการ	ระบบทุนอุดหนุน			
๗	โครงการวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยาคบหาเจษฎาบดินทร์	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครชมรมต่างๆ ช่างราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.บางรักน้อย และจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	—		—	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการโดยส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
๘	โครงการแข่งขันกีฬาสีประเพณีตำบลบางรักน้อย	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีละ ๑ ครั้ง ให้กับ ๑.ผู้บริหาร ๒.ข้าราชการ ๓.พนักงาน ๔.สมาชิกสภาฯ ๕.ผู้นำชุมชน ๖.ประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	—		—	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการกีฬาสีประเพณี	จัดกิจกรรมกีฬาสี ๒ ครั้ง/ปี จำนวน ครั้งละ ๑๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	—		—	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการร่วมกับวัดบางรักน้อย โดยไม่ใช้งบประมาณ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็น
โครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบงาน	รูปแบบงาน	รูปแบบงาน			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โต๊ะรับแขก (ชุดโซฟา)	จัดซื้อโต๊ะรับแขก (ชุดโซฟา) จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป.(งาน ปภ.)			—	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	พัดลมอุตสาหกรรม (แบบปรับระดับ)	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (แบบปรับระดับ) จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗ สป.(งาน ปภ.)			—	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	พัดลมไอน้ำ	จัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗ สป.(งาน ปภ.)			—	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔	ตู้เหล็ก แบบ ๔ ล้นชัก	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ล้นชัก จำนวน ๑ ตู้	๗,๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)			—	๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบเทคโนโลยี	ระบบเทคโนโลยี			
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานการศึกษา										
๑	ขึ้นวางรองเท้า	จัดซื้อขึ้นวางรองเท้า จำนวน ๑๒ คู่	๒๑๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินแบบไม่ก่อหนี้ อยู่ระหว่างแก้ไข การจัดทำร่าง ขอบเขต คุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ (TOR)
๒	โต๊ะรับประทานอาหาร (แบบสแตนเลส)	จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร (แบบสแตนเลส) จำนวน ๑๖ ชุด	๔๔๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินแบบไม่ก่อหนี้ อยู่ระหว่างแก้ไข การจัดทำร่าง ขอบเขต คุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ (TOR)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบเทคโนโลยีการผลิต	ระบบเทคโนโลยีการบริการ			
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
แผนงานคณะและชุมชน										
๑	เรือเก็บขยะท้องแบน	จัดซื้อเรือเก็บขยะท้องแบน จำนวน ๑ ลำ	๔๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๒	เรือท้องแบนเอกชนประมง	จัดซื้อเรือท้องแบนเอกชนประมง	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ สป.(งาน ปภ.)				๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบประปาหมู่บ้าน	ระบบประปาหมู่บ้าน	ระบบประปาหมู่บ้าน			
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑๑,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)	/	/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๑๑๑,๘๐๐.๐๐	กัมเงินแบบก้อนนี้	
๒	เครื่องยักน้ำ	จัดซื้อเครื่องยักน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)	/	/	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กัมเงินแบบก้อนนี้	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการบางส่วน	ครบถ้วน			
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	เครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM (ชนิดมือถือ)	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM (ชนิดมือถือ) จำนวน ๓ เครื่อง	๓๖,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)		/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๓๖,๐๐๐.๐๐	กัณเงินแบบไม่ก่อหนี้ อยู่ระหว่าง ประสานงานการขอ ใช้สัญญา
๒	เครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM (ชนิดประจำที่)	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM (ชนิดประจำที่) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๓,๕๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)		/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๓๓,๕๐๐.๐๐	กัณเงินแบบไม่ก่อหนี้ อยู่ระหว่าง ประสานงานการขอ ใช้สัญญา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ	จัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๓ เครื่อง	๒๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบพ้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบพ้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง	๔๗,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ เม.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)				ยังไม่ได้เบิกจ่าย ลงนาม ๓,๙๙๐,๔๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	การเงินแบบก้อนนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบ งาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			
ประเภทวัสดุอื่น										
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	ทุนลอนน้ำพร้อมอุปกรณ์ยึดต่อ	จัดซื้อทุนลอนน้ำพร้อมอุปกรณ์ยึดต่อแบบพลาสติก รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗ สป.(งาน ปก.)	—	—	—	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๒	เครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูง	จัดซื้อเครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูงจำนวน ๑ ชุด	๙,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป.(งาน ปก.)	—	—	—	ไม่ได้ดำเนินการ	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	กึ่งหันเดิมอากาศในน้ำแบบโซล่าเซลล์	จัดซื้อกึ่งหันเดิมอากาศในน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)	—	—	—	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน จ.นนทบุรี

ส่วนที่ ๔

สรุปผล/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๔๒	โครงการ
๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๒๘	โครงการ
๓) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗	โครงการ
๔) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๗	โครงการ

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๙	โครงการ
๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๘	โครงการ
๓) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	โครงการ

๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๓	โครงการ
๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๑	โครงการ
๓) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ

๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๑๐	โครงการ
๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๗	โครงการ
๓) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ

๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๕	โครงการ
๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๓	โครงการ
๓) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ

๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๑๓	โครงการ
๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๑๒	โครงการ
๓) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	โครงการ

๒. ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๒.๑ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนด

๒.๒ เป้าหมายจำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียน จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๒.๔ เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๕ เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้

๒.๖ เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. ปัญหา/อุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑ ปี)

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

๓.๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถนำไปดำเนินการ ร้อยละ ๕๔.๖๒ % ซึ่งจัดได้ว่าร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งยังไม่ถึงขั้นบรรลุเป้าหมายได้ ๑๐๐ % เนื่องจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลที่ล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๓.๒ ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้

๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณข้อบัญญัติไม่สอดคล้องกันในแต่ละโครงการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติม ขึ้น และจากการที่มีหนังสือสั่งการโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาลและนโยบายจังหวัดนนทบุรีต่าง ๆ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม โครงการอยู่บ่อยครั้ง

๔. ความคิดเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๔.๑ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซึ่งมีผลทำให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น

๔.๒ การเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และตรงตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

๔.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ควรพิจารณาวางแผนตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ส่วนที่ ๕

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ที่ ๔๕/๘ /๒๕๖๗

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ตามคำสั่งที่ ๑๔๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้นั้น เนื่องจากมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ทำให้ต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงาน ในการช่วยปฏิบัติงาน เพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

จึงขอปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|
| ๑. นางประทุม | เหมือนปั่น | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวปาริย์ | ดงสิงห์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ | กรรมการ |
| ๓. นางกาญจนา | เมฆขุนทด | ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑ | กรรมการ |
| ๔. นางเกษรวรรณ | กลิ่นฟุ้ง | ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๓ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย | | หมู่ที่ ๓ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย | | หมู่ที่ ๖ | กรรมการ |
| ๗. นายสุพจน์ | ฟุ้งภู | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๘. นายประโยชน์ | ปรางค์เมือง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองช่าง | | | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | | | กรรมการ |
| ๑๑. นายภิรมย์ | คล้ายเมฆ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | | | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | | | ผู้ช่วยเลขานุการ |


ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอ

๔. ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รอบ ๑ ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑ ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

