



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย.....

ที่..... ๖๔๕/๒๕๖๓..... วันที่..... ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง..... ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้) ผลการดำเนินงานทั้งปีไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแยกสรุปผลตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖ ของโครงการ ทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๙,๕๑๒ บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน-)

๒. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๒.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ ๒

๒.๒ โครงการก่อสร้างประตุน้ำ คลองบางรักน้อย หมู่ที่ ๒

๒.๓ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

๒.๔ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเก็บขนขยะ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๓๖,๐๐๐ บาท (-สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ (รายการ ๒.๑) ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ (รายการ ๒.๒) ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ติดปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมเจ้าท่า

๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ (รายการ ๒.๔) ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แนวทางในการแก้ไข

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและใช้เป็นแนวทางการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควรพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ควรพิจารณาพื้นที่ดำเนินการให้พร้อมก่อนลงนามสัญญาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการหยุดงานของผู้รับจ้าง

๒. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. หมวดครุภัณฑ์ควรดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางหทัยรัตน์ กาญจนเจตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายรัตนศักดิ์ นาฏนฤทธิ)
นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายประสาร กลั่นคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายการ	รายละเอียดตามงบประมาณ		ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง				คิดเป็นร้อยละการประหยัด
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ผลต่าง	
วิธีเฉพาะเจาะจง	26	886,400	26	886,400	819,512	66,888	7.55
วิธี e-bidding	4	26,246,000	3	6,246,000	4,736,000	1,510,000	24.18
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง	30	27,132,400	29	7,132,400	5,555,512	1,576,888	31.72

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

$$\text{วิธีเฉพาะเจาะจง} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{26}{29} \times 100 = 89.66$$

$$\text{วิธีเฉพาะเจาะจง} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{819,512}{5,555,512} \times 100 = 14.75$$

$$\text{วิธี e-bidding} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{3}{29} \times 100 = 10.34$$

$$\text{วิธี e-bidding} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{4,736,000}{5,555,512} \times 100 = 85.25$$